

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР

№37/20.03.2020 г

За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 12-20, отд. 176-г

Днес 04.04.21, в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.8(2), във връзка с настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем и чл.1(3) от Договор №37/20.03.2020 г.:

1. **ТП ДГС СУВОРОВО**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, бул."Възраждане" №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Самотино Хънтинг“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, община Суворово, област Варна, ул. „Хан Крум“ №1, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с Булстат/ЕИК: 103606353, представлявано от Христо Пенев в качеството си на управител, наричан по- долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради невъзможността за изпълнението до 30.03.2021г. на Договор № 37/20.03.2020 г., липса на достъп до насаждението, страните се съгласяват на следната промяна:

Да прекратят договорните си взаимоотношения, в частност отд. 176-г

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Анексът влиза в сила от: 04.04.2016г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличена информация на основание
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Директор на ДПС „Суворово“
/инж. Радостин Желязов/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличена информация на основание
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

/ Христо Пенев /

