

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР

№47/24.08.2020 г

За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 19-20, отд. 149-л; 149-м

Днес 05.07-21....., в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.8(2), във връзка с настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем и чл.1(3) от Договор №47/24.08.2020 г.:

1. **ТП ДГС СУВОРОВО**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, бул."Възраждане" №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Самотино Хънтинг“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, община Суворово, област Варна, ул. „Хан Крум“ №1, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с Булстат/ЕИК: 103606353, представлявано от Христо Пенев в качеството си на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради невъзможността за изпълнението до 30.06.2021г. на Договор № 47/24.08.2020 г., на основание Заповед № РД 49-195/21.05.2021г., страните се съгласяват на следната промяна:

Да прекратят договорните си взаимоотношения, в частност отд. 149-л; 149-м

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два
еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Анекстът влиза в сила от: 05.04.2016


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


Заличена информация на основание
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Директор на ТП ДГС „Суворово“:
/инж. Радостин Желязов/



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


Заличена информация на основание
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

/ Христо Пенев /

