

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР

№28/28.04.2022 г

За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 20-22

Днес ~~31-10-23~~..., в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.8(2), във връзка с настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем и чл.1(3) от Договор №28/28.04.2022 г.:

1. **ТП ДГС СУВОРОВО**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, бул."Възраждане" №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Самотино Хънтинг“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, община Суворово, област Варна, ул. „Хан Крум“ №1, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с Булстат/ЕИК: 103606353, представлявано от Христо Пенев в качеството си на управител, наричан по- долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем на сечта в насаждение включено в Договор № 28/28.04.2022г., дължащо се на лоши метеорологични условие през м. Март 2023г. страните се съгласяват на следната промяна:

Раздел I чл.1(3) придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3.1 Сроктът за получаване на позволителното за сеч и сроковете за сеч и извоз от Обект №20-22 за отдел :

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч до:	Срок за сеч до:	Срок за извоз до:
125-г	01.11.2023 г.	31.12.2023г.	31.12.2023г.