

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР

№32/04.09.2023 г

За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 18-23

Днес 05.01.2024г., в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.8(2), във връзка с настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем и чл.1(3) от Договор №32/04.09.2023 г.:

1. **ТП ДГС СУВОРОВО**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, бул."Възраждане" №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Пламтед“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, ул. „Хаджи Димитър“ №9, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с Булстат/ЕИК: 202438630, представлявано от Йордан Янчев в качеството си на управител, наричан по- долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем на сечта в насаждение включено в Договор №32/04.09.2023г., дължащо се на лоши метеорологични условия през м. Ноември и Декември 2023г. страните си съгласяват на следната промяна:

Раздел I чл.1(3) придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3.1 Сроктът за получаване на позволителното за сеч и сроковете за сеч и извоз от Обект № 18-23 за отдел :

Отдел, подотдел	Срок за получаване на позволителното за сеч до:	Срок за сеч до:	Срок за извоз до:
44-м	10.01.2024 г.	30.03.2024г.	30.03.2024г.
59-б	10.01.2024.	30.06.2024г.	30.06.2024г.