

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР

№39/29.09.2023 г

За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 5

Днес 29.12.2023, в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.9(3), във връзка с настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем и чл.1(3) от Договор №40/11.10.2023 г.:

1. **ТП ДГС СУВОРОВО**, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, бул."Възраждане" №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„Ти енд Ти“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: с.Веселиново, област Ямбол, ул. „Васил Левски“ №6, регистрирано в Търговския регистър към АВ – гр. София, с Булстат/ЕИК: 128622048, представлявано от Иван Иванов в качеството си на управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем на ПЕВ в насаждение включено в Договор №40/11.10.2023., дължащо се на лоши метеорологични условия през м. Декември 2023г. страните си съгласяват на следната промяна:

Раздел I чл.1(3) придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3 Сроктът за получаване на разрешителното за сеч и сроковете за сеч и извоз от Обект № 5 за отдел :

Отдел, подотдел	Срок за получаване на разшителното за сеч до:	Срок за сеч до:
148-ж	05.01.2024 г.	31.01.2024г.

Раздел I чл.1.3 придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3 Крайния срок за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора е 31.01.2024 г.

Останалите клаузи остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Анексът влиза в сила от:.....

03.01.2024 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличена информация на основание
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Директор на ТП ДГС „Суворово“
/инж. Радостин Желязов/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличена информация на основание
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

/Иван Иванов/