
АНЕКС
К Ъ М  Д О Г О В О Р

№32/17.09.2019 г
За извършване на дейности в ДГТ от Обект № 13-19

Днес .05:.?.['.А.?. $-.4., в гр.Суворово, обл. Варна, на основание чл.8(2), във 
връзка с настъпване на обстоятелство, правещо невъзможно изпълнението в пълен обем 
и чл.1(3) от Договор №22/23.04.2019 г.:

1. ТП ДГС СУВОРОВО, със седалище и адрес на управление: гр.Суворово, 
бул.”Възраждане” №38, ЕИК: 2016174120057, представлявано от инж.Радостин 
Желязов, в качеството му на директор на ТП ДГС Суворово, наречено по-нататък за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Дамян Лес“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: с.Радан войвода, 
община Вълчи дол, област Варна, ул. „21“ №7, регистрирано в Търговския регистър 
към АВ -  гр. София, с Булстат/ЕИК: 2016174120057, представлявано от Дамян 
Караджов в качеството си на управител, наричан по- долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Поради невъзможността за изпълнението до 30.12.2020г. на Договор № 
32/17.09.2019 г., липса на пазар и наложените от 13.03.2020г. противоепидимиологични 
мерки от Правителството относно COVID 19 страните се съгласяват на следната 
промяна:

Раздел I чл.Щ) придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл.1.3.1 Срокът за получаване на позволителното за сеч и сроковете за сеч 
и извоз от Обект №13-19 за отдели 38-з; 55-а; :

Отдел, Срок за получаване на Срок за сеч до: Срок за извоз до:
подотдел позволителното за сеч до:

38-з 08.01.2021 г. 31.03.2021 г. 31.03.2021 г.
55-а 08.01.2021 г. 31.03.2021г. 31.03.2021г.



Раздел I чл. 1.3.3 придобива следното ново съдържание:

Раздел I чл. 1.3.3 Крайния срок за изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора е 31.03.2021 г.

Останалите клаузи остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два 
еднообразни оригинални екземпляра, по един за всяка от страните.

Анексът влиза в сила от: .~9 .

Заличена информация на основание 
чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
/___


